

Lot	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Statut	Montant du projet à 100%	Subsides reçus ou prévus	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet	Si projet réalisé, date de la fin des travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
	Addenda	Acquisition et aménagement de l'ancienne poste d'Anthée en maison rurale polyvalente à destination des enfants et des associations	réalisé	620546,59	437410 DR + 36579 CGT	DR - CGT	réalisé	14/09/2018	/	cfr avis CRAT/13/AV_390
	Addenda II	Aménagement et rénovation de la salle de Falaën en maison de village	en cours	1150917,55	656998,96	DR	Approbation du projet par le Collège communal le 05.12.2019 et dossier transmis au DR le 23.12.2019	/	/	cfr approbation DGO3 du 08/11/2018
1	1.001	Aménagement d'une liaison sécurisée entre Gérin et l'école d'Onhaye avec prolongation vers les installations du club de foot	réalisé	188025,87	138135,43	DR	réalisé	18.10.2019	/	/
1	1.002a	Création d'un complexe sportif et associatif en collaboration avec la commune de Hastière	réalisé	6373064,44	1302200 DR + 2515500 Infraspports + 15550000 SAR + 27000 UREBA	DR - Infraspport - SAR - UREBA	réalisé	25/03/2013	/	/
1	1.002B - 2.009 - 2.016	Acquisition et aménagement d'un bien sis à Anthée en vue de la création d'un mini site d'économie sociale, de logements trempins et d'une salle polyvalente	réalisé	1217235,14	433867 DR	DR - FLFNW - UREBA	réalisé	05/06/2018	/	/
1	1.003	Amélioration de la qualité de vie au sein du Domaine "Mayer François"	réalisé	245373,29	50000	SPW (DICS) - Province de Namur	réalisé	2013	/	/

1	1.004	Création de voies lentes et vetes entre les différentes entités et mise en place de circuits thématiques	en cours	1573343,64	1073588,17	DR - DAFOR	Approbation du projet par le Conseil Communal le 26.01.2023, dossier transmis au DR et DAFOR le 27.01.2023 Arrête	/	/	/
1	1.005	Création d'une zone d'activité économique destinée aux petites PME et artisans, au logement et aux commerces	en cours	0	0	BEP	Ministériel du 09.07.2019 approuvant le SOL dit "Nouvelle zone d'activité économique de Anthée", entré en vigueur le 23.08.2019 - Arrête ministériel du 14.07.2021 adoptant le périmètre de reconnaissance économique de la zone d'activités économiques pour la création du "Parc d'activités économiques d'Anthée" et le périmètre d'expropriation pour cause	/	/	/

1	1.006	Mise en place d'un plan global de sécurité routière	en cours	0	0	0	0	0	Pas actuellement de plan théorique mais plusieurs expériences : radar fixe à Anthée, effets de porte à l'entrée de certains villages, modification de la traversée d'Onhaye, Mercure à Gérin, placement de 4 casses-vitesse à Onhaye	/	/
2	2.001	Maintien des personnes âgées sur la Commune de Onhaye	en attente	0	0	0	0	0	en réflexion avec un partenaire privé	/	/
2	2.002	Mise en place d'une navette rurale	réalisé	0	0	0	0	0	réalisé	/	/
2	2.003	Amélioration de l'information touristique	réalisé	10000	0	0	0	0	réalisé	/	/
2	2.004	Aménagement d'un parking poids lourds	réalisé	2000	0	0	0	0	réalisé	/	/
2	2.005	Aménagement d'une zone de convivialité à proximité du Domaine "Mayeur François"	Abandonné	0	0	0	0	0	abandonné	/	Le projet n'a plus lieu d'être
2	2.006	Création d'une zone de convivialité et de pleine de jeux dans les villages	réalisé	896457	537874,2	0	0	0	réalisé	/	/

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

2	2.007	Elaborer un Plan Communal de Développement de la Nature	Abandonné	0	0			/	La politique PCDN n'existe plus la commune participe à l'appel à projets	/
2	2.008	Embellissement de la zone d'activités économiques à Anthée	Abandonné	0	0			/	Le projet n'a plus été jugé utile	/
2	2.010	Inciter des investisseurs privés à s'installer à Onhaye via une étude marketing	abandonné					/	Attente de la création de la nouvelle ZAE	/
2	2.011	Inciter les propriétaires à mettre leur bien en location au profit des jeunes ménages	Abandonné					/	Pas de personnel pour travailler sur ce projet	/
2	2.012	Informier et sensibiliser au respect de l'environnement et de l'éducatons civique : engagement d'un conseiller en environnement et mise en place d'un Agenda21 local pour Onhaye	En cours	43567	14880		réalisé et toujours en cours	/	/	/
2	2.013	Information et sensibilisation aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie	En cours	0	5000		réalisé et toujours en cours	la convention signée avec la Commune de Anthée a été stoppée mais le service est assuré par le conseiller en environnement	/	/
2	2.014	Mise en place d'un processus de concertation avant travaux	En cours	0	0		réalisé et toujours en cours	/	/	/
2	2.015	Mise en place d'un Plan Communal de Mobilité	Abandonné	0	0			/	Pas de personnel pour travailler sur ce projet	/

2	2.017	Mise en place d'un association des agriculteurs (bio-carburant)	abandonné					/	manque d'intérêt du monde agricole local	/
2	2.018	Mise en place d'une unité de bio-méthanisation et bio-carburant	abandonné					/	manque d'intérêt du monde agricole local	/
2	2.019	Professionnalisation du centre d'accueil touristique de Falaën	abandonné					/	vente du local où se réunissait le Syndicat d'Initiative	/
2	2.020	Renforcement de l'attractivité des villages	en cours	0	0	Missions du Syndicat d'Initiative ainsi que des Plus Beaux Villages de Wallonie	en cours	travail perpétuel	/	/
2	2.021	Restauration et mise en valeur du patrimoine : restauration de l'ancienne roue à eau de Féchelette, de la chapelle de Hontoir, du chœur de l'église de Serville, valorisation des lieux symboliques et intégration dans des circuits pédestres, réparation de la toiture du bâtiment de la roue à eau à Gérin	réalisé	24163,85	8200	bénévoles + entreprises	réalisé		/	/
2	2.022	Valorisation des lieux symboliques et intégration dans des circuits pédestres	en cours	0	0	CYRIS - Points Nœuds	en cours	travail perpétuel	/	/
2	2.023	valorisation des ressources locales	réalisé	0	0	BEP en lançant des initiatives notamment auprès des producteurs de lait et création d'un marché du	réalisé	/	/	/

2	2.024	Réalisation d'un Schéma de Structure Communal	abandonné					/	entrée en vigueur du CoDT	/
3	3.001	Création d'un label de qualité (Onhaye, identité économique)	abandonné					/	Pas d'opportunité pour réaliser le projet	/
3	3.002	Elaboration d'un guide de "Bienvenue" ainsi qu'une brochure touristique	réalisé	0	0	bénévoles		réalisé	/	/
3	3.003	Aménagement de parking pour l'accueil des touristes aux endroits stratégiques	abandonné					/	Pas d'opportunité	/
3	3.004	Aménagement d'aires de repos aux endroits stratégiques	abandonné						Pas d'opportunité	/
3	3.005	Installer des panneaux touristiques le long de la E411	abandonné					/	trop difficile	/
3	3.006	Valorisation des terrains situés en zone d'extraction du plan de secteur par la création d'une réserve naturelle à la sablière de Ninveau	réalisé	0	0	BEP		Arrêté ministériel du 09.07.2019, entré en vigueur le 23.08.2019		/
3	3.007	Création d'un espace pour motor-home	Abandonné					/	Pas d'opportunité	/
3	3.008	Créer une structure de location de VTT	réalisé	0	0	réalisé par un privé habitant Falaën		2010	/	/
3	3.009	Mise en valeur des fondations de la villa romaine à Anthée	réalisé	0	0	En collaboration avec le SPW - Service de l'Archéologie - Exposition "Sous les prés, la Villa" en 2014		réalisé	/	/

3	3.010	Mise en place d'un jumelage de proximité	en attente	0	0	0			/	/	/
3	3.011	information relative à l'épuration individuelle	réalisé	0	0	0	formation organisée par l'INASEP	réalisé	/	/	/
3	3.012	Mise sur pied d'une plateforme "Mémoire Collective"	réalisé	0	0	0	le Cercle d'Histoire "Autour du Floyon" asbl	réalisé	/	2012	/
3	3.013	Valorisation des déchets verts via la mise en place d'une structure logistique et commerciale	abandonné						/	existence des parcs à conteneurs	/
3	3.014	Informers sur le réseau Natura 2000	réalisé	0	0	0	agent communal	réalisé	/	/	/
3	3.015	Réalisation d'un inventaire des bâtiments pouvant être réhabilités	Abandonné						/	Manque de temps pour le réaliser	/
3	3.016	Réalisation d'un inventaire du Patrimoine	réalisé	0	0	0	Groupe de travail en collaboration avec "Qualité Village Wallonie"	réalisé	/	/	/
3	3.017	Transformation de la salle de balle pelote de Sommière en maison de village	réalisé	462665	277599		Infrasport	réalisé	/	/	/
3	3.018	Aménagement de la rue Grande à Sommière	réalisé				Fonds propre	réalisé	/	/	/
3	3.019	Création d'un lieu de rencontre intergénérationnel	réalisé	60000	50000		DR	réalisé	/	/	/
3	3.020	Création d'une table de dialogue autour de la mobilité avec les acteurs concernés	réalisé	0	0	0	Mobilisud	réalisé	/	/	/
3	3.021	Aménagement de la traversée du Hameau de Ostermerée	abandonné						/	Introduit dans le PWDR 2014-2020 mais refusé	/

3	3.022	Aménagement d'un espace de rencontre culturelle	réalisé	0	0	Réalisé lors de la création du Complexe sportif et associatif de Miavoye	réalisé	2013	/	/
3	3.023	Mise en place d'un système de co-voiturage (système de "chèque transport")	réalisé	0	0	collaboration avec la plate-forme Carpool.be	réalisé		/	/
3	3.024	Rétablissement de la route des bateliers	en attente	0	0			/	/	/
3	3.025	Installation d'un bureau de renseignements (logements, nouveaux arrivants, indépendants, emplois ...)	Abandonné	0	0			/	Pas d'opportunités pour réaliser le projet	/
3	3.026	Promouvoir et développer une vie économique de base	en attente	0	0			/	/	/
3	3.027	Promouvoir la diversification agricole et valoriser l'image de l'agriculture	réalisé	0	0	organisation d'une journée "Fermes Ouvertes" destinée aux habitants de la commune	réalisé	2017	/	/
3	3.028	Assurer une permanence des professions libérales	abandonné					/	Pas d'opportunités pour réaliser le projet	/
3	3.029	Mise en place d'un service de "Solidarité Agricole"	abandonné					/	Pas d'opportunités pour réaliser le projet	/
3	3.030	Valorisation de la ZACC sise à Onhaye, quartier de Beaurond	abandonné	30000	6593,97	SPW - DGO4		/	changement de législation	/
3	3.031	Limitation des secondes résidences dans les villages	abandonné					/	Pas d'opportunités pour réaliser le projet	/

3	3.032	Réalisation d'un SOL dérogatoire sur la zone du Domaine "Mayeur François"	en attente				/	/	/
3	3.033	Améliorer la couverture du réseau GSM tout en respectant le cadre de vie	en cours	0	0	Mobistar - Orange - Proximus	Sommière : 20.03.2015 - Anthée : 2020 - Miavoye : 2022	/	/
3	3.034	Assurer une permanence médicale (accueil d'une polyclinique)	réalisé	0	0	Centre de garde de week-end de Dinant		/	/
3	3.035	Amélioration des outils d'information communale (site WEB, bulletin communal...)	réalisé	0	0	agent communal		/	/
3	3.036	Aménagement du vieux cimetière de Gérin en zone de convivialité	réalisé	17113,26	7500	administration communale		/	/
3	3.037	Mise en place d'une association des associations	en attente					/	/
3	3.038	Amélioration des systèmes de garde sur l'entité	réalisé	0	0	1733		/	/
3	3.039	Amélioration de la visibilité de la bibliothèque communale	réalisé	0	0	site internet communale et placement de panneaux		/	/
3	3.040	Création d'une zone récréative dans le Domaine "Mayeur François"	abandonné					création d'un Sportzone à Onhaye et du complexe sportif et associatif à Miavoye	/

Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

<p>2019</p> <p>N° visa : SPW/DGO3/D6/DDR/ 9252/CE18/FP1.4/EG/6038</p>	<p>PCDR classique</p>	<p>Création de voies lentes et vertes entre les différents villages et mise en place de circuits thématiques.</p>	<p>Le projet global « Création de voies lentes et vertes entre les différents villages » consiste à mettre en oeuvre un réseau de chemins, venelles, sentiers et autres voies carrossables pour réaliser des jonctions sécurisées à l'intérieur des villages et entre les villages. Ces itinéraires sont destinés prioritairement aux habitants des villages pour faciliter les déplacements journaliers mais aussi pour devenir des lieux de promenades pour différents types d'usagers.</p>	<p>Aménagements : DR : 746.160,00 € DAFOR : 149.040,00 € Total : 1.166.400 €</p> <p>Avenant : DR : 895.392,00 € DAFOR : 171.417,68 € Total : 1.573.343,64 €</p>
		<p>Etats d'avancement physique du projet :</p>		
		<p>Convention-exécution 2019 - accord du Ministre</p>		
		<p>Avenant</p>		
		<p>Désignation de l'auteur de projet : 09/07/2019</p>		
		<p>Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 16.09.2021</p>		
		<p>Approbation de l'avant-projet par la R.W 14.10.2021 (réserve)</p>		
		<p>Approbation du projet par l'A.C. 26.01.2023</p>		
		<p>Approbation du projet par le Ministre</p>		
		<p>Adjudication :</p>		
		<p>Décision d'attribution du marché</p>		
		<p>Approbation de l'attribution du marché par le Ministre</p>		
		<p>Début des travaux</p>		
		<p>Réception provisoire</p>		
		<p>Décompte final</p>		
		<p>Réception définitive</p>		

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN
PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

2019	PCDR classique	Aménagement et rénovation de l'ancienne salle des Fêtes de Falaën en Maison de village	<p>Objectif 1 : Développer un tourisme de qualité, intégré et diffus en exploitant la renommée de Falaën, le futur RAVeL et la proximité de pôles touristiques.</p> <p>Objectif 3 : Favoriser les communications et les échanges intra et extra communaux pour renforcer et dynamiser la vie villageoise en valorisant en priorité les outils existants.</p> <p>Objectif 6 : Complémentaire au pôle de Dinant, développer l'offre en services et en infrastructures pour assurer le bien-être des citoyens sans distinction.</p>	<p>Aménagements : DR : 547.499,13 € Total : 794.998,25 €</p> <p>Avenant 2023 : DR : 656.998,13 € Total : 1.150.917,55 €</p>
		Etats d'avancement physique du projet :		
		Convention-exécution 2019 - accord du Ministre		
		Avenant		
		Désignation de l'auteur de projet : 22/08/2017		
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 05/12/2019		
		Approbation de l'avant-projet par la R.W 24/03/2020		
		Approbation du projet par l'A.C. 29.04.2021		
		Approbation du projet par le Ministre		
		Adjudication :		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		

Bénéfices = recettes moins charges	Montant annuel
Réaffectation des bénéfices	Le projet étant un complexe sportif et associatif, il ne génère pas de bénéfices mais une charge annuelle pour son fonctionnement s'élève à 25.000€ par an pour chaque commune (Onhaye et Hastière). La participation communale est versée à l'asbl sous forme de subside.

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ?	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Activités associatives Activité sportives
Impact des activités sur emploi	Création de 2 emplois pour la gestion de l'infrastructure L'indépendant qui gérait la brasserie a abandonné la gestion. L'asbl est à la recherche d'un nouveau gestionnaire.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2012	PCDR classique	Acquisition et Aménagement d'un bien à Anthée en vue de la création d'un mini-site d'économie sociale et de logements trempés et polyvalents en milieu rural. Phase II	Objectif 1 : création d'un mini-site d'économie sociale développant des activités d'une EFT et développement des logements à loyer modérés.	700.674,37 €	05/06/2018

Etat du patrimoine : Excellent	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	
Le bien est-il loué ?	Oui

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2013	PCDR classique (Addenda)	Acquisition et aménagement de l'ancienne poste en maison rurale polyvalente à destination des enfants et des associations	Objectif 1 : création au rez-de-chaussée d'un local polyvalent destiné aux associations et à la Confrérie Li Crochon, avec une vitrine du tourisme et des produits du terroir. A l'étage d'une maison d'accueil pour la petite enfance.	451.528,16 €	09/10/2018

Etat du patrimoine : Excellent

Le bien est-il toujours propriété communale ?		Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		
Modalités de réaffectation du montant de la vente		
Le bien est-il loué ?		Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.		
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)		
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

² Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Si le patrimoine est loué³ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)		Montant annuel	18.060 €
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type : Location logements trempins	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type : Entretien du bâtiment	Montant annuel	15.000 €
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices		Montant annuel	

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

² Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Bénéfices = recettes moins charges	Montant annuel
Réaffectation des bénéfices	

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁶	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Maison d'accueil pour la petite enfance gérée par deux gardiennes agréées par l'ONE. Création d'un local avec vitrine du terroir pour la confrérie Li Crochon. Occupation de la salle par des associations. La confrérie gère le calendrier des occupations.
Impact des activités sur emploi	Création de 2 emplois

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2014	PCDR classique	Aménagement d'un chemin sécurisé entre Gérin et l'école d'Onhaye (avec prolongation vers les installations du club sportif d'Onhaye)	Objectif 1 : Permettre aux usagers faibles de relier en toute sécurité les deux villages et de créer un cheminement sécurisé dans le village d'Onhaye pour rejoindre l'école et les installations sportives qui comptent plus de 200 jeunes.	139.380,35 €	03/09/2020

Etat du patrimoine : Excellent	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le	Ministre de l'acte de vente
	Oui

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Le Plan Communal de Développement rural s'est terminé en 2019.

En séance du 22.11.2016, le Conseil communal a décidé de poursuivre une opération de développement rural sur l'ensemble du territoire de la Commune et de solliciter l'aide de la Fédération Rurale de Wallonie.

En séance du 16.07.2019, le Collège communal a désigné la société IMPACT comme auteur de projet.

En séance des 17.10.2019 et 24.10.2019, le Conseil communal a ratifié les conventions d'Accompagnement et de création d'un site WEB et d'un logo proposés par la FRW, décidé d'organiser des séances d'information et de consultation dans les différentes entités de la Commune, annoncée par voie d'affiches dans les lieux publics habituels et sur le site internet, ainsi que les commerces de l'entité, d'un toute-boîte et dans le petit Walhérois, le calendrier des séances d'information et de consultation a été fixé comme suit :

- le mardi 03.03.2020 dans le Village de Anthée dans la salle de l'ancienne Ferme Delhalle à 20h00 ;
- le mardi 10.03.2020 dans le Village de Falaën dans la salle "Les Echos de la Moliignée" à 20h00 ;
- le mardi 17.03.2020 dans le Village de Gérin dans la salle "Su'l Wez" à 20h00 ;
- le mardi 24.03.2020 dans le Village de Onhaye dans la salle du Conseil communal à 20h00 ;
- le mardi 31.03.2020 dans le Village de Serville dans la salle dans l'Eglise à 20h00 ;
- le mardi 21.04.2020 dans le Village de Sommière dans la salle de l'Espace Multi-sports à 20h00 ;
- le mardi 28.04.2020 dans le Village de Weillen dans la salle "de Giey" à 20h00.

Vu la situation sanitaire suite à la Covid 19, seules les réunions dans les Villages de Anthée et Falaën ont pu avoir lieu. L'organisation des réunions dans les autres villages, suivant les règles sanitaires en vigueur, a été tentée à partir de novembre 2020 mais ont dû être abandonnées.

Toutefois, ces séances de consultation et d'information se sont finalisées :

- le mardi 09.11.2021 dans le Village de Gérin, dans la salle Su'l Wez à 19 h 30 ;
- le mardi 16.11.2021 dans le Village de Onhaye, salle du Football ;
- le mardi 23.11.2021 dans le Village de Serville, en l'Eglise ;
- le mardi 30.11.2021 dans le Village de Sommière, salle du Sportzone ;
- le mardi 07.12.2021 dans le Village de Weillen, salle Joseph de Giey.

Suite à la réalisation de toutes les séances de consultation et d'information dans tous les villages, une soirée « retour à la population » s'est tenue le mardi 31.03.2022 avec demande de candidature afin de constituer une nouvelle CLLDR.

En outre, des séances de groupe de travail ont été organisées :

- GT 1 : « Comment garder des villages dynamiques, attractifs et conviviaux » les 26.04.2022, 03.05.2022 et 10.05.2022 ;
- GT 2 : « Comment impulser une dynamique de transition sur le territoire de la commune de Onhaye » les 31.05.2022, 07.06.2022 et 14.05.2022 ;
- GT 3 : « Comment concilier développement et préservation du cadre de vie rural et de qualité » les 20.09.2022, 04.10.2022 et 11.10.2022.

En séance du 13.12.2022, le Collège communal a approuvé le planing en vue d'élaborer le PCDR, à savoir :

- le 13.02.2023 : 1^{ère} réunion de la CLLDR : mise en place de la Commission ;
- le 06.03.2023 : réunion avec la FRW et l'auteur de projet afin de présenter au Président la stratégie de développement et d'obtenir ses remarques ;
- le 20.03.2023 : 2^{ème} réunion de la CLLDR, en présence de l'auteur de projet, afin de présenter aux membres la stratégie de développement qui pourra être retravaillée en sous-groupes ;
- le 13.04.2023 : 3^{ème} réunion de la CLLDR afin de valider la stratégie de développement et que chaque membre sélectionne des fiches projets
- le 05.05.2023 : 4^{ème} réunion de la CLLDR afin d'approuver les fiches projets et de les répartir entre les membres.

En date du 26.01.2023, le Conseil communal a approuvé la constitution de la nouvelle CLLDR.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Sans objet vu la date de fin de validité du PCDR et que les groupes de travail se sont terminés en octobre 2022.
La nouvelle CLDR a été constituée le 26.01.2023

Approuvé par le Collège communal en sa séance du 23 février 2023

Par le Collège communal :



Le Directeur général,

Luc Grégoire

Le Député-Bourgmestre,

Christophe Bastin

Approuvé par le Conseil communal en sa séance du 23 mars 2023

Par le Conseil communal :



Le Directeur général,

Luc Grégoire

Le Président,

Christophe Bastin